



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de julho de 2025*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
3.1.2	Automatização de extração	~
3.2.2	Identificação e organização de arquivos	~
3.3.2	Gerenciamento de gravações	70%
3.4.2	Automação de juntada de documentos	40%
5.1.1	Planejamento de release	90%
5.2.1	Documentação de uso	100%
5.3.1	Monitoramento pós-implantação	90%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
3.1.2 e 3.2.2	Por solicitação da gestora, Luciana, a parte referente a extração de arquivos do sistema Teams foi removida do escopo do projeto, a fim de evitar sobrecargas e gargalos na estrutura de TI da Justiça Federal.
3.3.2 e 3.4.2	O desenvolvimento dos módulos de gerenciamento de gravações e automação de juntada de documentos acabou sofrendo atrasos devido a refatoração do componente de agendamento de audiências.
5.1.1 e 5.3.1	A release e monitoramento pós-implantação da funcionalidade de agendamento de audiências foram atrasados devido a um bug detectado no PJe+r que precisou ser consertado e devido a uma refatoração necessário no código, para que ele fizesse um número menor de requisições de dados das audiências e para que as requisições funcionassem com as audiências de todos os Tribunais.

Dificuldades encontradas: Por não haver uma padronização do nome das tarefas no PJe, elas variam de um Tribunal para outro. Como a funcionalidade desenvolvida utiliza o nome de tarefas como '[JEF] Aguardando audiência cível' para fazer a busca das audiências agendadas, ela só estava funcionando no PJe da Primeira Região. Com isso em vista, foi necessário refatorar o código para montar requisições genéricas, que funcionem em todos os tribunais.

Comentários e anotações do Gestor: Percebo muito empenho do residente e estou muito animada com a entrega do novo calendário no PJE+R que atendeu perfeitamente à demanda, e considerando que os custos do projeto



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

foram acordados pelo TRF1, solicitei ao gestor do PJE+R a liberação da funcionalidade no PJE + R do TRF1, o que já foi autorizado.

Goiânia, 07 de agosto de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador(a) da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de junho de 2025*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
4.1.1	Disponibilização de versão teste do software	100%
4.2.1	Testes funcionais	100%
4.3.1	Teste de usabilidade	100%
4.4.1	Teste de aceitação	100%
4.5.1	Validação com stakeholders	100%
3.1.2	Automatização de extração	50%
3.2.2	Identificação e organização de arquivos	20%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
3.1.2 e 3.2.2	O desenvolvimento dos módulos responsáveis pela extração, identificação e organização dos arquivos das audiências foi iniciado e encontra-se em fase de implementação, com foco na identificação das permissões e acessos necessários no ambiente do Microsoft Teams. Paralelamente, o acesso ao sistema de juntada de RPV, que servirá como referência para este projeto, já foi obtido, e está sendo realizada uma análise detalhada de suas funcionalidades.

Dificuldades encontradas: A estrutura do projeto PJe+r passou por uma refatoração e alguns dos scripts de montagem de ambiente para testes demoraram para serem disponibilizados, atrasando alguns testes de integração do projeto, assim como testes de funcionalidade, usabilidade e aceitação. Ataques à 1ª Região ocorreram no dia 13/06/2025, resultando em 6 dias de indisponibilidade do sistema, além da necessidade de correção de algumas partes do código.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 01 de julho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de maio de 2025*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
3.3.1	Teste unitários e de integração	100%
3.4.1	Integração com PJe+r	100%
3.5.1	Documentação de software	100%
4.1.1	Disponibilização de versão teste do software	100%
4.2.1	Testes funcionais	50%
4.3.1	Teste de usabilidade	50%
4.4.1	Teste de aceitação	50%
4.5.1	Validação com stakeholders	50%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
4.x.x	Com a conclusão das atividades de desenvolvimento, iniciaram-se as etapas de validação do projeto, previstas para junho. Embora adiantadas em relação ao cronograma, essas atividades ainda estão em andamento e seguem conforme o planejamento previsto.

Dificuldades encontradas: A estrutura do projeto PJe+r passou por uma refatoração e alguns dos scripts de montagem de ambiente para testes ainda não estão em total funcionamento ainda.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do **mês de abril de 2025**

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
3.1.1	Codificação	100%
3.2.1	Verificação	100%
3.3.1	Teste unitários e de integração	80%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
3.3.1	O sistema PJe+r tem uma forma própria de montagem de componentes Vue, o que está sendo um entrave nos testes de integração do projeto com o sistema.

Dificuldades encontradas: Dificuldades na compreensão e implementação dos padrões de montagem de componentes Vue utilizados no sistema PJe+r.

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de março de 2025*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
2.4	Mockup e prototipação	100%
2.5	Validação de design com stakeholders	100%
2.6	Alinhamento de requisitos e escopo	100%
3.1.1	Codificação	80%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
3.1.1	O mapeamento dos endpoints do sistema PJe foram finalizados, porém, a forma como as requisições devem ser feitas ainda é confusa e está apresentando erros no retorno dos JSON.

Dificuldades encontradas: Dificuldades de identificação dos endpoints de acesso do PJe, devido a falta de documentação do sistema.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do **mês de fevereiro de 2025**

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
2.1	Análise de integração	100%
2.2	Refinamento de requisitos	100%
2.3	Modelagem e desenho do projeto	100%
2.4	Mockup e prototipação	90%
2.5	Validação de design com stakeholders	0%
2.6	Alinhamento de requisitos e escopo	0%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
2.4	Com a finalização da etapa de análise estrutural dos sistemas PJe e PJe+r, as fases de mockup e prototipação do calendário se iniciaram, mas ainda estão em andamento. Além disso, as alterações no servidor de produção exigiram refatoração do módulo de resumo das transcrições das audiências.
2.5	Como os protótipos não foram finalizados, os designs dos mesmos ainda não foram passados para aprovação por parte dos stakeholders do projeto.
2.6	O processo de alinhamento de requisitos e escopo do projeto não foi feito no mês de fevereiro, devido a falta de um protótipo entregável para gerar feedback por parte dos stakeholders.

Dificuldades encontradas: Dificuldades de identificação dos endpoints de acesso do PJe, devido a falta de documentação do sistema.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de janeiro de 2025*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
2.1	Análise de integração	80%
2.2	Refinamento de requisitos	90%
2.3	Modelagem e desenho do projeto	20%
2.4	Mockup e prototipação	40%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
2.1	Devido à complexidade da estrutura do projeto PJe+r a análise de integração não pode ser finalizada dentro do prazo inicialmente estipulado.
2.2	Devido aos problemas em concluir o item 2.1, o refinamento de requisitos foi prejudicado, uma vez que a análise do sistema PJe+r e sua arquitetura não foi finalizada.
2.3	A modelagem e desenho do sistema foram atrasados devido aos atrasos na análise de integração do sistema PJe+r.
2.4	A prototipação do módulo de resumo das transcrições das audiências foi feito, porém ainda está em progresso de codificação e teste.

Dificuldades encontradas: Dificuldades técnicas e de permissão de acesso e uso de tecnologias nas máquinas locais fornecidas pela justiça. Dificuldade de acesso a recursos de estudo utilizando a intranet da justiça, que bloqueia alguns sites por questões de políticas internas. Dificuldade de análise e compreensão do sistema PJe e PJe+r.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **Agenda Fácil** do *mês de dezembro de 2024*

Agenda Fácil - Assistência em Agendamento e Registro de Audiências

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
1.1	Identificação de stakeholders e parceiros	100%
1.2	Levantamento de requisitos do projeto Agenda Fácil	100%
1.3	Planejamento geral do projeto	100%
2.1	Análise de integração	50%
2.2	Refinamento de requisitos	80%
2.3	Modelagem e desenho do projeto	20%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
2.1	Devido à alta demanda de atividades da justiça no mês de dezembro, houve dificuldade para contatar os membros da equipe de desenvolvimento do sistema PJe+r, o que resultou em atrasos na compreensão da arquitetura do código e no esclarecimento de dúvidas sobre os métodos de acesso às informações do sistema PJe.
2.2	Devido aos problemas em concluir o item 2.1, o refinamento de requisitos foi prejudicado, uma vez que a análise do sistema PJe+r e sua arquitetura não foi finalizada.
2.3	A modelagem dos sistemas, prevista para ser feita em janeiro, foi iniciada em dezembro, porém não teve muito progresso, devido à pouca informação que ainda se tinha sobre as estruturas dos sistemas da justiça.

Dificuldades encontradas: Dificuldades técnicas e de permissão de acesso e uso de tecnologias nas máquinas locais fornecidas pela justiça. Dificuldade de acesso a recursos de estudo utilizando a intranet da justiça, que bloqueia alguns sites por questões de políticas internas.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Goiânia, 02 de junho de 2025

Marcos Vinícius de Moraes - 03816349145

Prof. Dr. Sanderson Oliveira de Macedo
Orientador

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Marinho de Melo
Coordenador da JF