



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
PGP 4.3	A conclusão completa do módulo de requisições será realizada na primeira quinzena de agosto, devido à complexidade dos fluxos e validações integradas com o LDAP e a lógica de disponibilidade de veículos.

**** Descreva detalhadamente a justificativa e os motivos para as atividades que não tiveram 100% concluído

Dificuldades encontradas:

Durante o mês de julho, os principais desafios envolveram a lógica de consistência entre os agendamentos de requisições e o status dos veículos (em uso, disponíveis, em manutenção), além da validação cruzada com o perfil de usuário. Também houve necessidade de ajustes na responsividade das telas e integração dos formulários com as APIs REST já desenvolvidas. Apesar dessas dificuldades, as entregas seguiram dentro do cronograma previsto.

Comentários e anotações do Gestor:

O servidor Neisson Abadio Silva encontra-se em período de férias de 21/07 a 08/08, sendo substituído oficialmente pela servidora Luciana Cristina de Carvalho durante esse intervalo. O acompanhamento das atividades e validações tem sido realizado normalmente com apoio da substituta.

Goiânia, 01 de Agosto de 2025

Wagner Helio da Silva Filho – 014.337.401-09


Luciana Cristina de C. Ávila
Agente da Polícia Judicial
GO80312

gov.br

Documento assinado digitalmente
LUCIANA CRISTINA DE CARVALHO AVILA
Data: 05/08/2025 12:05:21-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Luciana Cristina de Carvalho Ávila
Coordenador da JF



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas do **mês de Julho de 2025**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
PGP 4.1	Finalização do módulo de relatórios e exportações (PDF e CSV)	100%
PGP 4.2	Desenvolvimento do módulo de auditoria e conformidade	100%
PGP 4.3	Início da implementação do módulo de requisição de veículos (formulário MOD.14-08-01)	80%

* Coloque nesta coluna o identificador da tarefa que consta no PGP

** Coloque nesta coluna a descrição detalhada da tarefa

*** Coloque nesta coluna o percentual concluído da tarefa de 0% a 100%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas do **mês de Junho de 2025**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
PGP 3.3	Finalização do backend com autenticação LDAP e CRUD de veículos	100%
PGP 4.1	Desenvolvimento do módulo de relatórios e exportações (PDF e CSV)	80%

* Coloque nesta coluna o identificador da tarefa que consta no PGP

** Coloque nesta coluna a descrição detalhada da tarefa

*** Coloque nesta coluna o percentual concluído da tarefa de 0% a 100%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
PGP 4.1	A finalização completa do módulo de relatórios foi parcialmente impactada por ajustes de layout e testes de exportação PDF. A entrega será concluída na primeira semana de julho, conforme cronograma ajustado com o orientador.

**** Descreva detalhadamente a justificativa e os motivos para as atividades que não tiveram 100% concluído

Dificuldades encontradas:

Durante o mês de junho, os principais desafios enfrentados foram relacionados à compatibilidade entre os templates HTML e os conversores de PDF utilizados (pdftk e weasyprint), o que exigiu testes com diferentes engines de renderização. Também houve necessidade de ajustes finos nos filtros e formatos de exportação de dados, visando atender aos requisitos da Diretoria de Transportes do TJGO.

Goiânia, 01 de Junho de 2025

Wagner Helio da Silva Filho – 014.337.401-09

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Neisson Abadio Silva
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas do **mês de Maio de 2025**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
PGP 2.2	Validação dos protótipos com stakeholders da Diretoria de Transportes	100%
PGP 3.1	Implementação do módulo de autenticação com Active Directory (LDAP)	90%
PGP 3.2	Configuração do ambiente de desenvolvimento com PostgreSQL e Django	100%
PGP 3.3	Início da implementação do backend: modelo de veículos e autenticação integrada	70%

* Coloque nesta coluna o identificador da tarefa que consta no PGP

** Coloque nesta coluna a descrição detalhada da tarefa

*** Coloque nesta coluna o percentual concluído da tarefa de 0% a 100%



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
PGP 3.1	A finalização da integração com o LDAP depende da conclusão dos testes no ambiente de homologação, agendados para início de junho.
PGP 3.3	A implementação do backend avançou conforme o previsto, mas ajustes nos modelos de dados e autenticação consumiram tempo adicional devido à complexidade da integração com o Active Directory.

**** Descreva detalhadamente a justificativa e os motivos para as atividades que não tiveram 100% concluído

Dificuldades encontradas:

Durante o mês de maio, persistiram restrições de acesso integral ao ambiente de homologação LDAP, o que postergou testes finais do módulo de autenticação. Além disso, o avanço simultâneo no desenvolvimento do backend e nos testes com banco de dados exigiu grande esforço técnico individual, agravado pela limitação de suporte técnico contínuo em função da divisão do orientador entre múltiplos projetos.

Goiânia, 01 de Maio de 2025

Wagner Helio da Silva Filho – 014.337.401-09

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Neisson Abadio Silva
Coordenador da JF



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas do **mês de Abril de 2025**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
PGP 1.1	Levantamento de requisitos funcionais e técnicos com base na IN 14-08	100%
PGP 1.2	Definição da arquitetura modular do sistema de frota	100%
PGP 2.1	Criação de mockups e protótipos iniciais das interfaces de requisição e controle	100%
PGP 2.2	Validação dos protótipos com stakeholders da Diretoria de Transportes	80%
PGP 3.1	Implementação do módulo de autenticação com Active Directory (LDAP)	40%
PGP 3.2	Configuração do ambiente de desenvolvimento com PostgreSQL e Django	90%

* Coloque nesta coluna o identificador da tarefa que consta no PGP

** Coloque nesta coluna a descrição detalhada da tarefa

*** Coloque nesta coluna o percentual concluído da tarefa de 0% a 100%



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
PGP 2.2	A validação final dos protótipos depende de reuniões presenciais com gestores que ainda não ocorreram em virtude de conflito de agenda institucional.
PGP 3.1	A integração com LDAP está em andamento e depende do suporte da equipe de infraestrutura do TJGO para liberação de acesso ao ambiente de homologação.

**** Descreva detalhadamente a justificativa e os motivos para as atividades que não tiveram 100% concluído

Dificuldades encontradas: Dificuldades encontradas: Durante o mês de abril, foi identificada limitação de acesso à infraestrutura LDAP do TJGO, o que impactou a finalização do módulo de autenticação. Além disso, por tratar-se de um projeto conduzido por um único desenvolvedor, houve sobrecarga técnica ao lidar simultaneamente com front-end, back-end e modelagem de dados. A orientação do projeto também foi parcialmente comprometida devido à divisão do orientador entre múltiplos projetos.

Goiânia, 01 de Maio de 2025

Wagner Helio da Silva Filho – 014.337.401-09

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Neisson Abadio Silva
Coordenador da JF