



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **RequisiçãoFácil** do **mês de julho de 2025**.

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
EAP2	Desenvolvimento das seguintes funcionalidades: Módulo de consulta de materiais em desuso, Módulo de validade de materiais perecíveis, Módulo de informações de consumo dos materiais, Interface gráfica complementar para os novos módulos.	100%
EAP3	Desenvolvimento da funcionalidade básica de consulta de materiais, sendo possível utilizar filtros como a descrição do item, seu código ou quantidade em estoque. Não foi necessário realizar o gerenciamento de usuário (todos os servidores podem acessar à aplicação)	100%
EAP4	Liberação da aplicação para testes dos servidores, e coleta de feedbacks	50%
EAP6	Desenvolvimento das seguintes funcionalidades: Módulo de consulta de materiais em desuso, Módulo de validade de materiais perecíveis, Módulo de informações de consumo dos materiais, Interface gráfica complementar para os novos módulos.	60%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
EAP4	O sistema foi liberado mas por enquanto no servidor de desenvolvimento (voltado para testes), não no servidor de produção (onde ficará a aplicação final)
EAP6	Foram implementados os módulos de consulta de materiais em desuso e de data de validade de materiais, o restante será implementado nos próximos meses.

Comentários e anotações do Gestor:
.....

Goiânia, 29 de julho de 2025

Pedro Koziel Diniz - 002684241-60

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Frankmar dos Reis
Diretor de Núcleo - NUASG



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **RequisiçãoFácil** do *mês de junho de 2025*.

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
EAP2.2	Modelagem de dados e estrutura do banco (primeira etapa)	80%
EAP3	Implementação do backend e frontend, e integração deles (filtros e consultas)	100%
EAP4	Apresentação parcial do sistema aos servidores para feedback	50%
EAP5	Integração no servidor de produção	30%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
EAP2.2	As informações necessárias para a primeira implementação já foram mapeadas dentro do banco de dados Oracle, porém outras informações que serão utilizadas futuramente ainda não foram encontradas, ou precisam de confirmação por parte dos servidores que ainda não foram respondidas.
EAP4	Foram enviadas fotos e vídeos da aplicação para avaliação e coleta de feedbacks, porém a aplicação em si ainda não foi testada pelos servidores.
EAP5	Foi iniciada a integração no servidor de produção, porém ela ainda está sendo realizada.

Dificuldades encontradas: Colocar a aplicação no servidor de produção, para permitir que usuários da rede consigam acessar.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Pedro Koziel Diniz - 002684241-60

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Frankmar dos Reis
Diretor de Núcleo - NUASG



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

Residência em Sistemas de Agentes Inteligentes Aplicados na Justiça Federal 1ª Região.

Relatório mensal de atividades desenvolvidas no projeto **RequisiçãoFácil** do **mês de maio de 2025**.

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Descrição	% Concluído
EAP1.1	Compreensão dos sistemas legados (ex: SICAM)	100%
EAP1.2	Levantamento de requisitos técnicos e funcionais	100%
EAP1.3	Validação dos requisitos com servidores responsáveis	100%
EAP2.1	Elaboração de protótipos e mockups de telas (primeira etapa)	100%
EAP2.2	Modelagem de dados e estrutura do banco (primeira etapa)	70%
EAP2.3	Validação da interface com stakeholders (primeira etapa)	100%
EAP3	Desenvolvimento da aplicação (backend, frontend e integração de ambas)	50%

Atividades planejadas e executadas para o período deste relatório

Id.	Justificativa
EAP2.2	As informações necessárias para a primeira implementação já foram mapeadas dentro do banco de dados Oracle, porém outras informações que serão utilizadas futuramente ainda não foram encontradas, ou precisam de confirmação por parte dos servidores.
EAP3	Foi iniciado o desenvolvimento da primeira etapa da aplicação, porém alguns pontos da aplicação ainda precisam ser ajustados (principalmente o filtro por descrições e a ordenação por ordem alfabética), o que será inserido, de acordo com o PGP, no mês de junho.

Dificuldades encontradas: Dificuldade de compreensão da estrutura e informações do banco de dados, devida à falta de documentação. Foi necessário entrar em contato com diversos servidores para conseguir parcialmente as informações necessárias, alguns pontos ainda precisam ser resolvidos.



**MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
INSTITUTO DE INFORMÁTICA
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES**

Pedro Koziel Diniz - 002684241-60

Prof. Dr. Ronaldo Martins da Costa
Coordenador Acadêmico

Frankmar dos Reis
Diretor de Núcleo - NUASG